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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на благоустройство объекта «Соляной сад: восстановление 
исторического дендропарка в городе Череповце»

	Проверяемый период – 2021-2022 годы.
Объем проверенных средств – 74 474,1 тыс. руб.

Мероприятия по капитальному ремонту объекта «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» (далее также – Объект) осуществлялись в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальных программ «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы, «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016-2023 годы, на 2022-2027 годы, утвержденных постановлениями мэрии города Череповца от 19.10.2017 № 5027, от 09.10.2015 № 5369 и от 26.10.2021 № 4133 соответственно. 
Кассовое исполнение средств бюджета на выполнение работ по Объекту за 2021-2022 годы составило 74 474 117,59 руб., в том числе:
– в 2021 году за счет:
средств федерального бюджета – 47 955 140,22 руб. (выполнение строительно-монтажных работ);
средств областного бюджета – 980 432,64 руб. (выполнение строительно-монтажных работ);
средств городского бюджета – 8 070 659,76 руб. (выполнение строительно-монтажных работ – 9 903,36 руб.; проведение государственной экспертизы проектной документации – 156 404,40 руб.; проектные работы – 4 947 000,00 руб.; устройство наружных сетей дренажа – 2 257 352,00 руб.; прокладка оптоволоконного кабеля – 700 000,00 руб.);
–  в 2022 году за счет средств городского бюджета – 17 467 884,97 руб. (монтаж торговых павильонов – 5 173 958,00 руб.; монтаж системы видеонаблюдения – 1 910 107,20 руб.; ремонт административного здания – 7 868 449,37 руб.; ремонт проезда от входа со стороны ул. М.Горького – 2 515 370,40 руб.).

1. Для выполнения работ по капитальному ремонту Объекта МКУ «УКСиР» заключило муниципальные контракты:
– от 19.04.2021 № 16-06-03/64-2021 на сумму 46 038 111,00 руб. (с учетом дополнительного соглашения от 20.01.2021 – 50 641 922,10 руб.) с ООО «Строительная компания Арбат». Экономия бюджетных средств по итогам проведенного электронного аукциона составила 11 152 089,00 руб. или 19,5% от начальной (максимальной) цены контракта. Срок выполнения работ – до 30.10.2021 (с учетом дополнительного соглашения от 30.10.2021 – до 15.12.2021). Акт приемки законченного капитальным ремонтом Объекта подписан 23.12.2021 без замечаний; 
– от 07.12.2021 № 16-06-03/405-2021 на сумму 11 789 500,00 руб. с ООО «Гарант». Работы на Объекте (1 этап 2 очередь) ООО «Гарант» в установленный контрактом срок (до 17.12.2021) не завершены. В связи со срывом срока выполнения работ, систематическим нарушением требований, предусмотренных контрактом, муниципальный контракт расторгнут 17.05.2022. 
МКУ «УКСиР» произведена оплата за фактически выполненные работы ООО «СК Арбат» на сумму 47 955 140,22 руб. и ООО «Гарант» на сумму 990 336,00 руб. По решению Арбитражного суда Вологодской области от 13.12.2022 с МКУ «УКСиР» в пользу ООО «СК Арбат» взыскана сумма 832 710,44 руб.

2. Работы, невыполненные ООО «Гарант» по муниципальному контракту от 07.12.2021 № 16-06-03/405-2021, выполнялись в рамках договоров, заключенных МАУК «ГКДЦ «Единение». При этом необходимо отметить, что Уставом МАУК «ГКДЦ «Единение» не предусмотрено осуществление учреждением функций муниципального заказчика при осуществлении капитального ремонта объектов муниципальной собственности.
 
В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. Необоснованное расходование бюджетных средств на общую сумму 5 561 630,83 руб.
1.1. МКУ «УКСиР» необоснованно оплатило ООО «СК Арбат» геотекстильный материал Дорнит 500 г/кв. м на сумму 41 059,46 руб., пленку для водоема OASE Alfafol на сумму 1 108 739,55 руб., светодиодные лампы (58 шт.) на сумму 45 960,68 руб., работы по монтажу конструкций универсальной концертной площадки (сцены), смотровой площадки, ремонту туалета (при отсутствии исполнительной  документации) на сумму 4 092 828,70 руб.;  
1.2. МАУК «ГКДЦ «Единение» необоснованно оплатило ООО «СК Арбат» устройство наружных сетей дренажа на сумму 184 964,00 руб., ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» ремонт административного здания на сумму 88 078,44 руб.
2. Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 990 336,00 руб., а именно: по результатам обследования в августе 2022 года конструкций павильонов с участием представителей МКУ «УКСиР» принято решение о демонтаже конструкций торговых павильонов, выполненных ранее ООО «Гарант».   
3. МКУ «УКСиР» завысило начальную (максимальную) цену контракта на 344 223,00 руб., а именно: в расчет начальной максимальной цены контракта на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта (1 этап 2 очередь) включены работы по ремонту туалета и устройству пандуса, выполнение которых предусмотрено муниципальным контрактом, заключенным МКУ «УКСиР» ранее с ООО «СК Арбат».
4. В период с 01.12.2021 по 15.12.2021 ООО «СК Арбат» выполняло работы без обеспечения исполнения контракта. 
5. Неприменение штрафных санкций к подрядчикам.
5.1. МКУ «УКСиР» не применены штрафные санкции к подрядчикам за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам от 19.04.2021 № 16-6-03/64-2021, от 07.12.2021 № 16-06-03/405-2021 на общую сумму 195 000,00 руб., в том числе:
– за нарушение ООО «СК Арбат» графика выполнения строительно-монтажных работ на сумму 140 000,00 руб., срока заключения договора о банковском сопровождении контракта на сумму 10 000,00 руб., за непредоставление исполнительной документации на сумму 10 000,00 руб.;
– за нарушение ООО «Гарант» графика выполнения строительно-монтажных работ на сумму 35 000,00 руб.
5.2. МАУК «ГКДЦ «Единение» не предъявлены ООО «СК Арбат» пени за нарушение срока выполнения работ по договору от 25.08.2021 № 21-356 на сумму 57 562,47 руб.
6. По результатам визуальных обследований 07.09.2023 и 13.09.2023 установлены замечания к качеству выполненных работ.

По результатам контрольного мероприятия внесены представления директору МКУ «УКСиР» и директору МАУК «Городской культурно-досуговый центр «Единение» со сроком исполнения не позднее 29.12.2023.
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