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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных департаменту жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца на ремонт тротуаров на территории города Череповца в 2022 году

	Проверяемый период – 2022 год.
Объем проверенных средств – 57 775,4 тыс. руб.

Мероприятие по ремонту тротуаров города Череповца осуществлялось в рамках подпрограммы 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети города» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 28.10.2021 № 4149. 
Контрольно-счетной палатой города Череповца проведена выборочная проверка расходования средств городского бюджета, выделенных в 2022 году на выполнение работ по объекту «Ремонт тротуаров на территории города Череповца. I этап» (далее также – Объект).
Кассовое исполнение средств городского бюджета в 2022 году на выполнение работ по Объекту составило 57 775 446,94 руб. 
Для выполнения работ по ремонту тротуаров на территории города Череповца (I этап) между департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца и ООО «Строительная компания «Вектор» по результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 27.06.2022 № К16-22 на сумму 56 699 558,25 руб. (с учетом дополнительного соглашения от 28.12.2022 № 2 – 57 775 446, 94 руб.).
Экономия бюджетных средств по итогам проведенного электронного аукциона составила 3 299 974,37 руб. или 5,5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Муниципальным контрактом установлены сроки выполнения работ с даты заключения контракта до 31 июля 2022 года – Индустриальный район, до 15 августа 2022 года – Заягорбский район, до 30 августа 2022 года – Зашекснинский район.
Выполнение работ по Объекту осуществлялось подрядчиком с привлечением субподрядных организаций: ООО «Череповецдорстрой», ООО «Гоара-Строй». 
Результаты выполненных работ оформлены Актами о приемке законченного ремонтом объекта (тротуаров) от 13.10.2022, 31.10.2022, 14.11.2022, 15.12.2022, подписанными комиссией при участии заказчика и подрядчика без замечаний.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. Начальная (максимальная) цена контракта в связи с необоснованным применением повышающего коэффициента к стоимости работ по погрузке и перевозке мусора, перевозке грунта завышена на 286 492,40 руб.
2. Необоснованное расходование бюджетных средств в результате неправомерного применения повышающего коэффициента к стоимости работ по погрузке и перевозке мусора составило 136 110,57 руб.
3. Подрядчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства, установленные муниципальным контрактом по:
– выполнению работы по ремонту тротуаров в сроки, установленные календарным планом и графиком производства работ; 
– привлечению к исполнению муниципального контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 10% от цены контракта; 
– уведомлению заказчика о завершении работ путем направления сообщения (уведомления) не позднее даты завершения работ по ремонту тротуаров (участка), установленной календарным планом;  
–  размещению в единой информационной системе электронный документ о приемке одновременно с направлением сообщения (уведомления) о готовности к сдаче выполненных работ по ремонту тротуаров (участков);
– предоставлению обеспечения гарантийных обязательств, установленных контрактом, в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта до формирования последнего электронного документа о приемке.
4. Требование об уплате неустойки за нарушение сроков окончания работ и за ненадлежащее исполнение ООО «Строительная компания «Вектор» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, департаментом жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Череповца в адрес подрядчика не направлено. По оценке контрольно-счетной палаты города Череповца по состоянию на 21.09.2023 размер неустойки составил 2 828 137,44 руб., в том числе: 2 389 260,21 руб. – пени с учетом действующей ключевой ставки Центрального банка РФ, 438 877,23 руб. – штрафы.
5. По результатам визуального обследования 19.09.2023 установлены замечания к качеству выполненных работ.

По результатам контрольного мероприятия внесено представление заместителю мэра города, начальнику департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии города со сроком исполнения не позднее 01.12.2023.
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