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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)»

	Проверяемый период – с 01.01.2021 по 22.01.2024.
Объем проверенных средств – 21 561,3 тыс. руб.

Выполнение ремонтно-реставрационных работ по объекту «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» (далее – Объект) осуществлялось в рамках муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 10.10.2013 № 4813.
Кассовое исполнение средств городского бюджета на выполнение ремонтно-реставрационных работ составило 22 822 900,0 руб. (в 2021 году – 22 742 710,0 руб.,               в 2022 году – 80 190,0 руб.).
Для выполнения ремонтно-реставрационных работ между МКУ «УКСиР» (далее – Заказчик) и ООО «БизнесКонсалт» (далее – Подрядчик) по результатам конкурса с ограниченным участием в электронной форме заключен муниципальный контракт от 17.05.2021 №16-06-03/93-2021 на сумму 22 742 710,00 руб.
В установленный муниципальным контрактом срок (до 30.11.2021) работы на Объекте Подрядчиком не завершены.  Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия Заказчиком до настоящего времени не подписан.
При этом, официальное открытие Мемориального дома-музея Верещагиных состоялось 24.09.2022.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:
1. Необоснованное расходование бюджетных средств за фактически невыполненные работы составило 733 104,36 руб.
2. Заказчиком не предъявлены Подрядчику требования о компенсации затрат на оплату электроэнергии во время выполнения ремонтно-реставрационных работ на сумму 460 000,00 руб.
3. Начальная (максимальная) цена контракта в результате задвоения объемов работ и технических ошибок в проектной документации завышена на 598 759,00 руб.
4. Подрядчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства, установленные муниципальным контрактом, а именно:
– ремонтно-реставрационные работы в период с 01.12.2021 по 22.12.2021 производились без разрешения Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области;
– неоднократно нарушен график выполнения ремонтно-реставрационных работ (11 фактов).
Однако, требования об уплате неустойки за нарушение Подрядчиком условий муниципального контракта МКУ «УКСиР» в адрес ООО «БизнесКонсалт» не направлялись. По оценке контрольно-счетной палаты города Череповца по состоянию на 22.01.2024 размер неустойки составил 2 673 191,96 руб.
5. Неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 66 130,00 руб., связанных с приобретением и установкой вертикального электрического подъемника для инвалидов и маломобильных групп населения, который не используется в связи с тем, что ширина проема входной двери меньше ширины инвалидной коляски.
Более того, проектной документацией не предусмотрены работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения на второй этаж здания музея.
6. По результатам визуального обследования 21.12.2023 установлены замечания к качеству выполненных ремонтно-реставрационных работ, подлежащие устранению в рамках гарантийных обязательств Подрядчика.

Кроме того, в нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 22.12.2021, то есть после установленного контрактом срока окончания ремонтно-реставрационных работ (30.11.2021), сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту о выплате Подрядчику аванса в размере 6 117 551,16 руб. 
В качестве обеспечения возврата авансового платежа Подрядчиком представлена независимая банковская гарантия от 23.12.2021 со сроком действия по 31.05.2022 включительно.
Заказчик в период действия банковской гарантии не воспользовался правом получения суммы гарантии за неисполнение/ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по контракту, что в дальнейшем повлекло обращение МКУ «УКСиР» с исковым заявлением в Арбитражный суд Вологодской области к ООО «БизнесКонсалт» о взыскании суммы выплаченного аванса.

По результатам контрольного мероприятия внесено представление директору МКУ «УКСиР» города со сроком исполнения не позднее 01.07.2024.
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