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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на поставку и монтаж теневых навесов

	Проверяемый период – 2023 год.
Объем проверенных средств – 13 919,0 тыс. руб.

Мероприятия по поставке и монтажу теневых навесов для дошкольных образовательных учреждений проводились в рамках реализации основного мероприятия 5.1 «Ремонты, работы по благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, государственная экспертиза проектно-сметной документации. Оборудование, мебель, малые архитектурные формы для образовательных учреждений» подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города и обеспечение их безопасности» муниципальной программы «Развитие образования» на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 22.10.2021 № 4070.
Кассовое исполнение средств городского бюджета на поставку и монтаж теневых навесов в 2023 году составило 13 919 000,00 руб.
В 2023 году МАУ «ЦКО» заключены договоры на поставку и монтаж товарно-материальных ценностей (теневых навесов для дошкольных образовательных учреждений):
– с ИП Хохловой Е.А. от 07.02.2023 № 15-02-11/172-23 на сумму 13 650 000,00 руб. (50 шт.); 
– с ООО «КА-Сервис» от 13.03.2023 № 15-02-11/304-23 на 269 000,00 руб. (1 шт.).
Теневые навесы приняты МАУ «ЦКО» без замечаний.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
– нарушение МАУ «ЦКО» требований Положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержденного протоколом наблюдательного совета МАУ «ЦКО» от 16.09.2022 № 22, в части отсутствия письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика;
– несоответствие площади поставленных теневых навесов (18 кв.м) требованиям санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» о минимальной площади теневого навеса (не менее 20 кв.м);
–  теневые навесы частично выполнены из материалов, не соответствующих требованиям технических заданий к договорам и требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».

По результатам контрольного мероприятия внесено представление директору МАУ «ЦКО» со сроком исполнения не позднее 15.04.2024.
[bookmark: _GoBack]Согласно информации об исполнении представления контрольно-счетной палаты от 19.03.2024 предложения приняты к сведению и руководству при дальнейшей деятельности учреждения.

	Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 26.03.2024.
