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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт помещений офисного здания по адресу: г. Череповец, ул. Первомайская, д. 48

	Проверяемый период – 2023 год.
Объем проверенных средств – 4 703,5 тыс. руб.
	
	Выполнение работ по ремонту помещений офисного здания по адресу: г. Череповец, ул. Первомайская, д. 48 (далее также – Объект) осуществлялось за счет средств городского бюджета в рамках реализации мероприятий муниципальных программ «Развитие земельно-имущественного комплекса города Череповца» на 2022-2025 годы  и «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2023-2028 годы, утвержденных постановлениями мэрии города Череповца от 26.10.2021 № 4137 и 31.10.2022 № 3169 соответственно.
Для выполнения работ на Объекте МАУ «ЦКО» заключены договоры на ремонт помещений офисного здания от 06.02.2023 № 15-02-11/142-23, 29.05.2023 № 15-02-11/561-23 с МУП «Электросеть» на общую сумму 4 703 541,37 руб.
Кассовое исполнение средств бюджета на выполнение работ на Объекте составило 4 496 311,68 руб.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. Необоснованное расходование бюджетных средств в размере 107 417,66 руб., в том числе:
– 100 005,26 руб. – в связи с допущенными в локальном сметном расчете (смете) ошибками при замене краски; 
– 6 117,00 руб. – оплата невыполненных работ по установке радиаторных решеток;  
[bookmark: _GoBack]– 1 295,40 руб. – оплата невыполненных работ по оклейке стен стеклообоями.
Необходимо отметить, что в ходе проведения проверки подрядчиком возмещены в доход городского бюджета денежные средства в сумме 103 339,66 руб. и выполнены работы по установке радиаторных решеток на сумму 4 078,00 руб.
2. Подрядчиком нарушен срок выполнения работ.
Сумма неустойки (пени) за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по договору от 06.02.2023 № 15-02-11/142-23 составляет 8 578,02 руб. 
МАУ «ЦКО» в адрес МУП «Электросеть» направлена претензия от 05.06.2024 об уплате неустойки (пени).
3. При визуальном осмотре 09.04.2024 установлены замечания к качеству выполненных работ, которые устранены подрядчиком в ходе проведения проверки.

По результатам контрольного мероприятия внесены представления директору МАУ «ЦКО» со сроком исполнения предложений контрольно-счетной палаты не позднее 08.07.2024.

Информация о результатах контрольного мероприятия рассмотрена на заседании Череповецкой городской Думы 26.06.2024.
