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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской в рамках капитального ремонта объекта 
«Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68»

	Проверяемый период – с 01.01.2023 по 08.05.2024.
Объем проверенных средств – 49 584,3 тыс. руб.
	
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68 (далее также – Объект) осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851, муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением мэрии города Череповца от 19.10.2017 № 5027, за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Кассовое исполнение средств бюджета на выполнение работ по Объекту в 2023 году составило 49 584 273,86 руб., в том числе: 49 523 770,16 руб. – выполнение строительно-монтажных работ (25 647 358,02 руб. – средства федерального бюджета, 13 018 313,67 руб. – средства областного бюджета, 10 858 098,47 руб. – средства городского бюджета).
По результатам проведения электронного аукциона между МКУ «УКСиР» и ООО «ГОАРА-СТРОЙ» заключен муниципальный контракт от 07.02.2023 № 16-06-03/9-2023 на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской в рамках капитального ремонта объекта «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68» на сумму 43 938 263,28 руб. 
Экономия бюджетных средств по итогам проведенного электронного аукциона составила 10 643 430,72 руб. или 19,5% от начальной (максимальной) цены контракта.
В связи с увеличением объемов работ 06.10.2023 заключено дополнительное соглашение, согласно которому цена контракта составила 50 922 089,28 руб.
Срок выполнения работ установлен муниципальным контрактом – 30.07.2023, который дополнительным соглашением от 24.07.2023 продлен до 01.10.2023. 
Акт приемки законченного капитальным ремонтом Объекта подписан 24.11.2023 без замечаний. 
Муниципальный контракт расторгнут 28.12.2023 по соглашению сторон. МКУ «УКСиР» произведена оплата за фактически выполненные работы ООО «ГОАРА-СТРОЙ» на сумму 49 523 770,16 руб.
МКУ «УКСиР» предъявлены подрядчику пени за нарушение срока выполнения работ на сумму 687 341,05 руб. Решением Арбитражного суда Вологодской области от 18.04.2024 в удовлетворении исковых требований о взыскании пени с ООО «ГОАРА-СТРОЙ» отказано.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. Многочисленные ошибки в проектной документации привели к занижению фактической стоимости Объекта на сумму 4 980 759,51 руб.
2. Выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 738 009,86 руб., что выразилось в оплате фактически невыполненных работ по устройству покрытия детской игровой площадки из древесной коры площадью 271,4 кв. м.
3. На момент проведения проверки фундаменты под туалетный модуль и нестационарный торговый объект, сети ливневой канализации К2 с участком напорной канализации и дренажом в муниципальную казну не приняты и не используются, следовательно, бюджетные средства в размере 2 449 848,84 руб. использованы неэффективно.
4. В результате несогласованных решений МАУ «Череповец-Проект» и МКУ «УКСиР» при разработке проектной документации в ходе выполнения работ на Объекте уничтожено муниципальное имущество, а именно: без оценки технического состояния произведен демонтаж оборудования детской площадки, установленного ранее на территории сквера, тем самым городу нанесен ущерб в размере остаточной стоимости указанного имущества – 299 353,44 руб. 
5. Подрядчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства, установленные муниципальным контрактом:
– нарушен график выполнения работ (5 фактов);
– не в полном объеме выполнены работы по устройству покрытия детской игровой площадки из древесной коры.
Требования об уплате неустойки (штрафов) за нарушение Подрядчиком условий муниципального контракта МКУ «УКСиР» в адрес ООО «ГОАРА-СТРОЙ» не направлены. По оценке контрольно-счетной палаты города Череповца общая сумма  штрафов составляет 534 220,90 руб.
6.	Муниципальным контрактом не установлены обязательные требования ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 23.11.2022 № 1148-ст, по оценке несущей способности конструкций оборудования детской игровой площадки.
7. При проведении визуального обследования 10.04.2024 установлены замечания к качеству выполненных работ. 

По результатам контрольного мероприятия внесены представления директору МКУ «УКСиР» и председателю комитета по управлению имуществом города Череповца со сроком исполнения предложений контрольно-счетной палаты не позднее 05.07.2024.
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