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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания по ул. Коммунистов, 42

Проверяемый период – с 01.01.2022 по 30.11.2024.
Объем проверенных средств – 42 522,0 тыс. руб.

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)» национального проекта «Культура» за счет средств федерального, областного и городского бюджетов.
Кассовое исполнение средств бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта в 2022–2024 годах составило 42 522 048,70 руб., в том числе:
– 41 859 674,00 руб. – выполнение работ по капитальному ремонту здания (22 482 164,67 руб. – средства федерального бюджета, 4 178 163,65 руб. – средства областного бюджета, 15 199 345,68 руб. – средства городского бюджета);
– 96 324,70 руб. – проведение государственной экспертизы проектной документации (средства городского бюджета);
– 150 000,00 руб. – выполнение проектных работ (средства городского бюджета);
– 416 050,00 руб. – выполнение работ по благоустройству (средства городского бюджета).
МКУ «УКСиР» на выполнение работ по капитальному ремонту на объекте капитального строительства «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» заключен муниципальный контракт от 28.06.2022 № 16-06-03/70-2022 с МУП «Электросеть» на сумму 41 859 674,00 руб.
Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ – 30.11.2023.
Акт приемки законченного капитальным ремонтом нежилого объекта непроизводственного назначения подписан 14.06.2024.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. По результатам внесенных изменений в проектную документацию Заказчиком в период выполнения работ по муниципальному контракту выданы Подрядчику откорректированные локальные сметные расчеты (сметы), сметная стоимость которых составляет 59 896 655,00 руб., что превышает цену контракта на 18 036 981,00 руб., при этом цена муниципального контракта не увеличилась.
Заявка от МКУ «УКСиР» на корректировку бюджета для завершения капитального ремонта Объекта к проверке не представлена. 
В виду отсутствия необходимого финансирования комплекс работ не выполнен в полном объеме.
2. Авансовый платеж МКУ «УКСиР» предоставлен Подрядчику с нарушением условий, предусмотренных требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и распоряжением заместителя мэра города от 25.11.2022 № 786-р, в части соблюдения размера обеспечения исполнения контракта.
3. МКУ «УКСиР» произведена Подрядчику двойная оплата за очистку щетками поверхности металлоконструкций усиления железобетонных колонн на сумму 47 479,30 руб. 
В феврале 2025 года необоснованно выплаченные средства возвращены Подрядчиком в бюджет в полном объеме.
4. По результатам визуального обследования Объекта установлено незначительное замечание к качеству выполненных работ, которое по обращению МКУ «УКСиР» оперативно устранено Подрядчиком в феврале 2025 года.
Кроме того, необходимо отметить высокое качество выполненных работ по капитальному ремонту на объекте капитального строительства «МАУК «ЧерМО».

По результатам контрольного мероприятия внесено представление директору МКУ «УКСиР» со сроком исполнения предложений контрольно-счетной палаты не позднее 04.04.2025.
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