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Информация 
о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальное строительство объекта «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе

Проверяемый период – с 01.01.2022 по 30.11.2024.
Объем проверенных средств – 1 092 652,8 тыс. руб.

Мероприятия по капитальному строительству объекта «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» (3 этап) предусмотрены муниципальными программами «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022–2025 годы и  «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023–2030 годы, утвержденными  постановлениями мэрии города от 26.10.2021 № 4132 и от 24.10.2022 № 3080 соответственно.
Кассовое исполнение средств бюджета на строительство объекта в 2022–2023 годах составило 1 092 652 751,54 руб., в том числе: 
– 1 071 986 089,30 руб. на выполнение строительно-монтажных работ (1 039 826 502,11 руб. – средства областного бюджета, 32 159 587,19 руб. – средства городского бюджета);
– 20 666 662,24 руб. на проведение строительного контроля (20 046 662,36 руб. – средства областного бюджета, 619 999,88 руб. – средства городского бюджета).
МКУ «УКСиР» для выполнения работ по строительству объекта заключен муниципальный контракт от 07.06.2022 № 16-06-03/59-2022 с ООО «СК «Вектор» на сумму 1 015 378 690,00 руб., с учетом дополнительного соглашения от 10.08.2022 цена муниципального контракта увеличена до 1 116 916 559,00 руб.
Муниципальным контрактом установлен срок выполнения работ – 30.11.2023.
Акт приемки законченного строительством объекта «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» (3 этап) от 31.10.2023 подписан сторонами без замечаний.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано управлением архитектуры и градостроительства мэрии города 01.11.2023.

В ходе контрольного мероприятия установлено:
1. По состоянию на 18.11.2024 стоимость выполненных ООО «СК «Вектор» работ по муниципальному контракту составила 1 022 516 310,37 руб., с учетом выплаченного аванса подрядчику произведена оплата по муниципальному контракту на сумму 1 071 986 089,30 руб. Выполнение работ на сумму 49 469 778,93 руб. ООО «СК «Вектор» не подтверждено. 
МКУ «УКСиР» направлено исковое заявление от 06.12.2024 в Арбитражный суд Вологодской области о взыскании с ООО «СК «Вектор» неосновательного обогащения в размере 49 469 778,93 руб.
2. На момент проверки МКУ «УКСиР» объект в муниципальную казну не передан.

3. Акт приемки законченного строительством объекта «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» (3 этап) от 31.10.2023 не соответствует требованиям муниципального контракта и Межгосударственному стандарту ГОСТ 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ».
4. В нарушение условий муниципального контракта сторонами не заключено дополнительное соглашение, определяющее виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц.
5. За нарушение условий муниципального контракта МКУ «УКСиР» ООО «СК «Вектор» предъявлены, но не взысканы штрафные санкции на сумму 300 000,00 руб.
При этом, МКУ «УКСиР» не применены штрафные санкции к ООО «СК «Вектор» за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту:
– за нарушение сроков разработки и представления заказчику на согласование проекта производства работ (2 факта); 
– за непредставление исполнительной документации по выполненным строительно-монтажным работам (8 фактов);
– за нарушения графика производства работ (7 фактов); 
– за ненадлежащее выполнение работ (8 фактов).
Общая сумма непредъявленных штрафных санкции за ненадлежащее выполнение подрядчиком обязательств по контракту составила 28 669 088,56 руб. 
6. Необоснованное расходование бюджетных средств составило 296 831,77 руб., в том числе:
– оплата за невыполненные работы по установке 15 п. м пешеходного ограждения ПО-1 на сумму 81 519,98 руб.;
– оплата работ по разработке грунта свыше объемов, предусмотренных сметой контракта, не подтвержденных исполнительной документацией, в объеме 609,97 куб. м на сумму 215 311,79 руб.
7. МКУ «УКСиР» оплачены фактически невыполненные работы по устройству насыпи из песка объемом 4 302,23 куб. м на сумму 4 865 207,26 руб. 
В период контрольного мероприятия стоимость работ по устройству насыпи из песка откорректирована: в акте о приемке выполненных работ от 18.11.2024 работы по устройству насыпи из песка на сумму 4 865 207,26 руб. исключены.
8. По результатам визуального обследования объекта установлены замечания к качеству выполненных строительно-монтажных работ. 

По результатам контрольного мероприятия внесено представление директору МКУ «УКСиР» со сроком исполнения предложений контрольно-счетной палаты не позднее 02.06.2025.
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