

**График  
производства работ на объекте:**

**"Ремонт тротуаров с устройством пандусов и тротуаров с заменой плитки в городе Череповце"  
ИНН 0130300000115000015-0046737-02**

№п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
1	Комплекс работ по ремонту тротуаров: Тротуар по улице Устюженская, от ул. Чкалова до площади Строителей (четная сторона)	17.07.2015	01.08.2015
2	Комплекс работ по ремонту тротуаров из плитки: Тротуар по улице Ленина, вдоль площади Милотина, тротуар по Советскому проспекту(выборочно).	20.07.2015	15.08.2015
3	Комплекс работ по ремонту тротуаров: Тротуар по улице Ленина от ул. Сталеваров до ул. Вологодской (четная сторона)	28.07.2015	07.08.2015
4	Комплекс работ по ремонту тротуаров: Тротуар по пр. Победы, от ул. Архангельской до ул. Юбилейной. (четная сторона)	07.08.2015	16.08.2015
5	Комплекс работ по ремонту тротуаров: Тротуар по ул. Архангельской от пр. Победы до ул. Краснодарцев. (дома №100-1006,88,86,80,70-78.) (четная сторона)	16.08.2015	28.08.2015

Заказчик  
Начальник департамента жкх мэрии г.Череповца  
Буслаев Д.А.

Подрядчик  
Генеральный директор ООО "ПКП ГЕРМЕС"  
Потолов И.В.

