



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

МЭРИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

пр. Строителей, 4а, г. Череповец, 162602, тел. (8202) 57-93-49, факс (8202) 55-95-74 e-mail: dikh@cherepovetscity.ru

От 07.04.2015

№ _____

Мэру города Череповца

Ю.А. Кузину

План-график работ по уборке смета и грязи улично-дорожной сети г. Череповца на период с 06 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года.

№	Наименование улицы	Срок выполнения
	Индустриальный район	
1	Ул. Сталеваров	08.04.2015
2	Пр. Победы	09.04.2015
3	Ул. Набережная от мостового перехода через р.Ягорба до ул. Ленина	10.04.2015
4	Ул. Ленина	10.04.2015
5	Площадь Милютина	10.04.2015
6	Пр. Советский	11.04.2015
7	Красный переулок	11.04.2015
8	Ул. Набережная от мостового перехода через р.Ягорба до Курсантского бульвара	11.04.2015
9	Курсантский бульвар	11.04.2015
10	Ул. Комсомольская	11.04.2015
11	Привокзальная площадь	11.04.2015
12	Ул. К.Либкнехта	12.04.2015
13	Ул. М. Горького	12.04.2015
14	Ул. Данилова	12.04.2015
15	Пр. Московский	12.04.2015
16	Ул. Андреевская	12.04.2015
17	Пр. Строителей	13.04.2015
18	Ул. Бардина	13.04.2015
19	Площадь Строителей	13.04.2015
20	Ул. Бабушкина	13.04.2015
21	Клубный проезд	13.04.2015
22	Ул. Вологодская	14.04.2015
23	Ул. Завокзальная	14.04.2015
24	Ул. Добролюбова	14.04.2015
25	Ул. Весенняя	14.04.2015
26	Ул. Metallургов	14.04.2015
27	Площадь Metallургов	14.04.2015
28	Бульвар Доменщиков	15.04.2015
29	Ул. Комарова	15.04.2015
30	Ул. Менделеева	15.04.2015
31	Ул. Ломоносова	15.04.2015
32	Ул. Гагарина	15.04.2015
33	Ул. Жукова	15.04.2015
34	Ул. Луначарского	16.04.2015
35	Ул. Коммунистов	16.04.2015
36	Площадь Революции	16.04.2015

37	Ул. Верещагина	16.04.2015
38	Ул. Дзержинского	16.04.2015
39	Ул. Пушкинская	16.04.2015
40	Ул. Труда	16.04.2015
41	Ул. Мира	17.04.2015
42	Ул. Маяковского	17.04.2015
43	Ул. Чкалова	17.04.2015
44	Ул. Парковая	18.04.2015
45	Дворец Metallургов – нижняя территория	18.04.2015
46	Дворец Metallургов – верхняя территория	18.04.2015
47	Ул. Мамлеева	18.04.2015
48	Ул. Стройиндустрии	19.04.2015
49	Ул. Промышленная	19.04.2015
50	Ул. Устюженская	19.04.2015
51	Ул. Окружная	19.04.2015
52	Ул. Metallистов	19.04.2015
53	Ул. Васильевская	20.04.2015
54	Ул. Коллективная	20.04.2015
55	Ул. К.Маркса	20.04.2015
56	Ул. Милютина	20.04.2015
57	Ул. Пролетарская	20.04.2015
58	Переулок Ухтомского	20.04.2015
59	Ул. Социалистическая	20.04.2015
Зашекснинский район		
1	Октябрьский мост	06.04.2015-10.04.2015
2	Октябрьский пр.	06.04.2015-10.04.2015
3	Ул. Матуринская	08.04.2015-10.04.2015
4	Ул. Любецкая	08.04.2015-12.04.2015
5	Ул. Городецкая	10.04.2015-14.04.2015
6	Ул. Наседкина	10.04.2015-14.04.2015
7	Ул. Сазонова	12.04.2015-16.04.2015
8	Ул. Монтклер	12.04.2015-16.04.2015
9	Ул. Ленинградская	16.04.2015-18.04.2015
10	Шекснинский пр.	18.04.2015-20.04.2015
11	Ул. Годовикова	19.04.2015-22.04.2015
12	Ул. Рыбинская	22.04.2015-24.04.2015
13	Ул. Раахе	22.04.2015-24.04.2015
14	Ул. Батюшкова	20.04.2015-24.04.2015

План-график работ по уборке улично-дорожной сети Заягорбского и Северного района на период с 06 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года в департамент ЖКХ на 07.04.2015г. не поступил.

Начальник департамента

Д.А.Буслаев

Захлебаева А.С.
(578683)