



**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ по устройству
 а/б покрытия на участке № 2 объекта.**

**Объект: "Улица Монтклер на участке от Октябрьского проспекта до улицы
 Рыбинской в г.Череповце"**

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	сентябрь																																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Устройство дороги. Перекресток Октябрьский пр. - ул.Монклер (участок №2)																																			
	- фрезерование перекрестка;	27.09.2016	28.09.2016																																	
	- устройство нижнего слоя покрытия из а/б на участке уширения;	29.09.2016	29.09.2016																																	
	- устройство верхнего слоя покрытия из а/б на участке уширения;	30.09.2016	30.09.2016																																	
	- устройство покрытия из а/б на реконструируемом проезде	30.09.2016	30.09.2016																																	

СОСТАВИЛ: "Череповецдорстрой"

О.Л.Танфилова