

Строительный генеральный план

Условные обозначения

— сносимые здания

— путь крана РДК 25 с указанием направления движения

Общие указания

1. ПОР разработан на снос объектов капитального строительства.
2. До начала производства работ по сносу объектов капитального строительства:
 - передать площадку подрядчику;
 - произвести устройство временного ограждения площадки (при необходимости);
 - отключить объекты капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения с составлением соответствующего акта (при наличии подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения);
 - обеспечить площадку первичными средствами пожаротушения в соответствии с правилами пожарной безопасности;
 - выполнить временную автодорогу для проезда автотранспорта (при необходимости);
 - демонтировать оборудование;
 - организовать площадку для временного складирования разбираемых конструкций и строительного мусора (при необходимости);
 - произвести устройство временного электроснабжения, освещения.
3. Основными механизмами для разборки объектов капитального строительства приняты кран РДК 25 с длиной стрелы 22,5 м с жестким гуськом длиной 5 м.
4. Выполнить технологические карты на основные виды работ.
5. При организации сноса объектов капитального строительства выполнить требования СНиП 12-0-1-2004 «Организация строительного производства» СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, части 1,2 «Безопасность труда в строительстве».



1053-ПОР

| Изм. | | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|-------------------------------|--|------------------|--------|--------|-------|------|
| Разработал | | Белановский И.П. | | | | |
| Проверил | | Шунченко Е.О. | | | | |
| Н.Контр. | | Тихонова Г.В. | | | | |
| ГИП | | Белановский И.П. | | | | |
| Строительный генеральный план | | | | | | |
| Стадия | | Лист | Листов | | | |
| П | | 1 | 1 | | | |

