

**Информация  
о достигнутых значениях показателей региональных проектов  
для рассмотрения на заседании проектного комитета**

№ п/п	Статус <sup>1</sup>	Наименование показателя	ед. изм.	2018 год факт	2019 год			% достижения за отчетный период	Комментарии <sup>2</sup>
					план	факт за отчетный период	прогноз достижения по итогам года		
1	Отсутствие отклонений	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	-	42,5	54,64	54,64	128,6	
	Наличие отклонений								

<sup>1</sup> зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие не критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя регионального проекта;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя регионального проекта. Требуется подготовка проекта решения проектного комитета, президиума Совета при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития и или Совета при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития (далее – президиум Совета, Совет) в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту соответствующего регионального проекта;

серый индикатор - сведения не представлены.

<sup>2</sup> Приводится описание риска, не позволяющее достичь значения показателя, указываются мероприятия, направленные на достижение значений показателей и принятые меры по снижению (недопущению) рисков недостижения показателей.

	Наличие критических отклонений								