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Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014-2018 годы
Субъект бюджетного планирования: город Череповец ________________________________________________________________
Наименование муниципальной программы: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную,    
транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» 
на 2014 – 2018 годы  (в редакции постановления мэрии города от 07.07.2015 №3797)
Постановление мэрии, утвердившее муниципальную программу (с изменениями) от 10.10.2013 № 4813 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2018 годы»
Цель муниципальной программы: Развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и 
качества жизни населения города.

Таблица 17

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Показатель (индикатор)(наименование)
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижение планового значения показателя (индикатора)на конец т.г. (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному<7>
	отчетный год
	текущий год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт по состояниюна 1 июля 
	ожидаемое значение на конец года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к проведению капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	




штук

штук

штук
	




51

39

12
	




32

28

4
	




39

33

6
	
	
	
	




Причины отклонения указаны в пунктах 
2 и 3

	2
	Количество новых объектов муниципальной собственности завершенного строительства, реконструкции и модернизации объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам:
	





штук
	





16
	





20
	





25
	






	
	
	Работы по строительству 5 спортивных площадок и комплексов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 (ул.Красная, 5а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 (пр.Луначарского,44); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28 (ул.Краснодонцев, 40а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33 (ул.Пионерская,14), парк 200-летия города Череповца) в 2014 году были  выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями.    Не выполнены работы по устройству наливного резинового покрытия, в 2015 году данные работы были завершены.  Срок выполнения работ был перенесен на 30.06.2015 по решение арбитражного суда Вологодской области

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	3
	7
	7
	
	
	
	

	
	- образование
	штук
	5
	3
	3
	
	
	
	

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	6
	-
	5
	
	
	
	Причины отклонения указаны в пункте 2

	
	- культура
	штук
	-
	2
	2
	
	
	
	

	
	-благоустройство
	штук
	1
	8
	8
	
	
	
	

	
	-связь и информатика 
	штук
	1
	-
	-
	
	
	
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, на которых осуществлён капитальный ремонт, в том числе по сферам:
	



штук
	



9
	



4
	



6
	
	
	
	Работы по капитальному ремонту  2 пришкольных стадионов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 20" по ул. Ленина, 111; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 29" по ул. Моченкова, 10)  в 2014 году были выполнены не в полном объеме  в связи с неблагоприятными погодными условиями.  Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы в 2015 году были завершены. Срок окончания выполнения работ по контракту перенесён на 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области

	
	-образование
	штук
	3
	2
	4
	
	
	
	Причины отклонения указаны в пункте 3

	
	- жилищно-коммунальная инфраструктура
	штук
	2
	2
	2
	
	
	
	

	
	-другие вопросы в области национальной экономики 
	штук
	3
	-
	-
	
	
	
	

	
	-другие общегосударственные вопросы
	штук
	1
	-
	-
	
	
	
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	76,2
	100
	125
	
	
	
	



Причины отклонения указаны в пункте 2

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых выполнен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к проведению капитального ремонта (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт)
	%
	81,8
	100
	150
	
	
	
	




Причины отклонения указаны в пункте 3


<7> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.



Председатель комитета по управлению имуществом города                                                                                                                             Г.Г. Исмагилов
_______________________________________________________________________               ____________________                          __________________
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.)                   (подпись)
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	

	Директора МКУ "УКСиР"                           ________________________
	В.П. Антонов
	




Исп. Т.П. Аксенова 
 30-17-46

Таблица 18

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, 
подпрограмм и ведомственных целевых программ

	№ 
п/п
	Наименование основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Результат от реализации мероприятия за отчетный год
	Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 июля
	Причины невыполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<8>

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	запланированный
	достигнутый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»

	1
	Основное 
мероприятие 1:
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию  20 объектов, в том числе по сферам:
· - дорожное  хозяйство - 7 объектов, 
· - образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений - 3), 
· - культура – 2 объекта,
· - благоустройство 8 объектов;
- достижение 100 %  ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Введены в эксплуатацию  25 объектов, в том числе по сферам:
· - дорожное  хозяйство - 7 объектов, 
· - образование - 3 объекта (школьных образовательных учреждений - 3),  
· - физическая культура и спорт  5 объектов, 
· - культура – 2 объекта,
· - благоустройство 8 объектов;
- выполнен на 125 %  ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Работы по строительству 5 спортивных площадок и комплексов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 (ул.Красная, 5а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11 (пр.Луначарского,44); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №28 (ул.Краснодонцев, 40а); МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33 (ул.Пионерская,14), парк 200-летия города Череповца) в 2014 году были выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Не выполнены работы по устройству наливного резинового покрытия, в 2015 году данные работы были завершены.  Срок выполнения работ был перенесен на 30.06.2015 по решение арбитражного суда Вологодской области
	
	
	

	1.1
	«Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр)

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство площадки для традиционных народных игр. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах

	Построена площадка для традиционных народных игр и удовлетворена потребность жителей города в спортивном объекте
	
	
	
	

	1.2
	Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству приведет к созданию комфортных условий в местах отдыха горожан
	Выполнены работы по благоустройству и  созданию комфортных условий в местах отдыха горожан
	
	
	
	

	1.3
	Внутриквартальные проезды в 102 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам
	Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам
	
	
	
	

	1.4
	Внутриквартальный проезд по ул.Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам
	Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам
	
	
	
	

	1.5
	Внутриквартальный проезд по 
ул.Широкой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам
	Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам
	
	
	
	

	1.6
	Детские площадки и комплексы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство детских площадок и комплексов в количестве 5 штук. Удовлетворение потребностей жителей города в детских площадках и комплексах
	Построены 5 детских площадок и комплексов, удовлетворена потребность жителей города в детских площадках и комплексах
	
	
	
	

	1.7
	Детский сад № 27 в 115 мкр. 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Погашение кредиторской задолженности
	Оплачена кредиторская задолженность
	
	
	
	

	1.8
	Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории.
	КУИ
(МКУ
 «УКСиР»)
	Привлечение инвестиций в экономику города, создание качественной инженерно-транспортной и производственной инфраструктуры, увеличения рабочих мест
	Объявлен конкурс по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ 
	Позднее доведение лимитов бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета. Муниципальный контракт будет заключен в 2016 году 
	
	
	

	1.9
	Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера  
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Улучшение внешнего вида города, открытие памятника к празднованию 70-летия  со Дня Победы
	Улучшен внешний вид города, открыт памятник к празднованию 70-летия  со Дня Победы
	
	
	
	

	1.10
	Парк Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Улучшение внешнего вида города, открытие парка Победы  к празднованию 70-летия  со Дня Победы
	Улучшен внешний вид города, открыт парк Победы  к празднованию 70-летия  со Дня Победы
	
	
	
	

	1.11
	Пешеходные дорожки возле МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения жителей города
	Выполнено  устройство наружного освещения для обеспечения надежности и безопасности движения жителей города
	
	
	
	

	1.12
	Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) №2
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение: государственной экспертизы проектной документации,  завершение общественных слушаний
	Проведены: 2-й этап общественных слушаний и предпроектная проработка мероприятий по защите территории объекта
	В связи с возникшими проблемами при проектировании полигона, отложено проведение 3 этапа общественных слушаний и проведение экологической экспертизы
	
	
	

	1.13
	Пришкольные 
стадионы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство 2 пришкольных стадионов. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Частично удовлетворена потребность жителей города в спортивных объектах (пришкольные стадионы на территории МБОУ «СОШ № 3»  и  МБОУ «СОШ № 21; МБОУ «СОШ № 26»  и  МБОУ «СОШ № 27»)
	[bookmark: _GoBack]Работы в рамках заключенных контрактов были выполнены не в полном объеме из-за сжатых сроков и неблагоприятных погодных условий (работы перенесены на 2016 год)
	
	
	

	1.14
	Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30"
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Построен  стадион и удовлетворена потребность жителей города в спортивном объекте
	
	
	
	

	1.15
	Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение тепловизионного обследования
	Выполнено тепловизионное обследование
	
	
	
	

	1.16
	Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение тепловизионного обследования
	Выполнено тепловизионное обследование
	
	
	
	

	1.17
	Реконструкция кладбища № 4
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города  в местах захоронения
	 Приведение дополнительного участка в 1,83Га в состояние, отвечающее нормативным требованиям для проведения захоронений (за исключением асфальтового покрытия проездов и тротуаров)
	
	
	
	

	1.18
	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	В результате реализации объекта будет реконструировано 1 103 п.м. Октябрьского проспекта и ул. Лесной, что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города (сдача объекта в эксплуатацию 2015 год)
	Повышение пропускной способности движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно, удовлетворение потребности жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города. Объект сдан в  эксплуатацию (работы выполнены в полном объеме)
	
	
	
	

	1.19
	Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	Введен в эксплуатацию светофорный объект для обеспечения надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения
	
	
	
	

	1.20
	Средняя общеобразовательная школа № 24" в 112 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение разработки  проектной документации и получение положительного заключения экспертизы проекта   (на  1500 учащихся)   
	Разработана проектная документация и получено положительное заключение экспертизы проекта 
(на  1500 учащихся) 
	
	
	
	

	1.21
	Строительство спортивных площадок и комплексов 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	
	Завершены работы (контракт 2014 года) по устройству наливного резинового покрытия  5 спортивных площадок и комплексов (МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ № 28», МБОУ «СОШ № 33», парк 200-летия города Череповца) 
	Работы по строительству 5 спортивных площадок и комплексов в 2014 году были  выполнены не в полном объеме в связи с неблагоприятными погодными условиями. Срок выполнения работ был перенесен на 30.06.2015 по решение арбитражного суда Вологодской области
	
	
	

	1.22
	Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная"
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Создание условий для массового отдыха и организация обустройства мест массового отдыха населения ("Музейный комплекс металлургической промышленности")
	Созданы условия для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха населения. Выполнена  реконструкция  («Музейный комплекс металлургической промышленности») участка улицы Мира от ул. Устюженской, протяженностью 326 м в направлении трамвайной остановки «Доменная»
	
	
	
	

	1.23
	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	В результате реализации объекта будет введено в эксплуатацию  723,75 п.м. дороги (6 полос), что позволит увеличить пропускную способность для движения из Зашекснинского района города в Индустриальный и обратно и удовлетворить потребность жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города 
	Повышение пропускной способности движения из Зашекснинского района города в Индустриальный  и обратно, удовлетворение потребности жителей города в обеспечении регулирования автомобильного потока в Зашекснинский район города. Объект сдан в  эксплуатацию (работы выполнены в полном объеме)
	
	
	
	

	1.24
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города и обеспечение проезда к жилым домам
	Удовлетворена потребность жителей города и обеспечен проезд к жилым домам  (127 мкр.)
	
	
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт  объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Завершить работы по 4 объектам, в том числе по сферам:
· образование - 2 объектов (дошкольных  учреждений – 1, школьных образовательных учреждений – 1), 
· жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 объекта;
достижение 100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Завершены работы по 6 объектам, в том числе по сферам:
· образование - 4 объектов (дошкольных  учреждений – 1, школьных образовательных учреждений – 3), 
· жилищно-коммунальная инфраструктура – 2 объекта;
достижение 150 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Работы по капитальному ремонту  2 пришкольных стадионов (МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 20" по ул. Ленина, 111; МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 29" по ул. Моченкова, 10)  в 2014 году были выполнены не в полном объеме  в связи с неблагоприятными погодными условиями.  Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы в 2015 году были завершены. Срок окончания выполнения работ по контракту перенесён на 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области
	
	
	

	2.1
	Снос объектов муниципальной
собственности
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Улучшение внешнего вида города. 

	Выполнены работы по сносу объектов  муниципальной собственности (дом по адресу: пр. Победы,103;           снос зданий военного городка № 8 по адресу: Кирилловское шоссе,55
	
	
	
	

	2.2
	МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №15» (ул.Рыбинская,
26)    
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение противопожарных мероприятий
	Противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме
	
	
	
	

	2.3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта  пришкольного стадиона Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах 
	Завершены работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы. Выполнены работы по освещению стадиона Удовлетворена потребность жителей города в спортивных объектах
	Работы по капитальному ремонту пришкольного стадиона в 2014 году были выполнены не в полном объеме  в связи с неблагоприятными погодными условиями.  Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы завершены 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области
	
	
	

	2.4
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 29» по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта  пришкольного стадиона. Удовлетворение потребностей жителей города в спортивных объектах
	Завершены работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы
	Работы по капитальному ремонту  пришкольного стадиона в 2014 году были выполнены не в полном объеме  в связи с неблагоприятными погодными условиями.  Не выполненные работы по устройству наливного резинового покрытия и укладки искусственной травы завершены 20.06.2015 по решению Арбитражного суда Вологодской области
	
	
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	· достижение 
100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
· достижение 
100 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	·  выполнено на 
· 125 %  ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
· выполнено на
150 %  выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Причины отклонения указаны в пункте 2 и 3
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Таблица 19
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы 

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, объекта
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	
	отчетный год
	текущий год

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись по состоянию на
1 июля
	кассовое исполнение по состоянию на
 1 июля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»

	Всего
	х
	x
	x
	x
	174196,6
	171 879,7
	129 047,7
	
	
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: КУИ
	811
	x
	x
	x
	174196,6
	171 879,7
	129 047,7
	
	
	

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
	811
	x
	x
	x
	174196,6
	171 879,7
	129 047,7
	
	
	

	1
	Основное
мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего
КУИ
МКУ "УКСиР»
	811
	x
	x
	414
	114 552,0
	112 139,2
	72 440,5
	
	
	

	1.1
	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001008
	414
	1 944,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	811
	0409
	2001001
	414
	
	1 943,3
	1 943,3
	
	
	

	1.2
	Полигон твердых бытовых отходов (ТБО) 
№ 2
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0502
	2001004
	414
	1 000,0
	1 000,0
	280,9
	
	
	

	1.3
	Детский сад № 27 
в 115 мкр.
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0709
	2001003
	414
	42 107,7
	21 053,9
	21 053,8
	
	
	

	1.4
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2001006
	414
	
	25 316,7
	1 734,5
	
	
	

	1.5
	Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0503
	2001001
	414
	5 000,0
	4797,4
	4797,3
	
	
	

	1.6
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.

	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0709
	2001007
	414
	1 000,0
	1 149,1
	1 138,9
	
	
	

	1.7
	Строительство спортивных площадок и комплексов
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	1105
	2001001
	414
	
	2 226,6
	2 226,5
	
	
	

	1.8
	Реконструкция помещений  МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"     
 (ул. Сталеваров, 24)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0709
	2001001
	414
	10 000,0
	
	
	
	
	

	1.9
	Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0804
	2001001
	414
	8 822,8
	8 822,8
	8 822,8
	
	
	

	1.10
	Парк Победы
	КУИ
(МКУ УКСиР»)
	811
	0804
	2001001
	414
	15 840,0
	13 962,4
	10 026,9
	
	
	

	1.11
	Детские площадки и комплексы
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0503
	2001001
	414
	4 400,0
	4 400,0
	 3 768,2
	
	
	

	1.12
	Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001001
	414
	3 670,8
	3 670,8
	2 932,5
	
	
	

	1.13
	Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0503
	2001001
	414
	1 000,0
	1 000,0
	964,2
	
	
	

	1.14
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001012
	414
	3 559,9
	3 129,4
	3 129,4
	
	
	

	1.15
	Внутриквартальный проезд по ул. 
Цветочной
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001001
	414
	870,0
	
	
	
	
	

	1.16
	Внутриквартальный проезд Цветочный
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001001
	414
	836,8
	
	
	
	
	

	1.17
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0502
	2001013
	414
	1 000,0
	
	
	
	
	

	1.18
	Реконструкция кладбища № 4
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0502
	2001001
	414
	2 500,0
	2 500,0
	2289,9
	
	
	

	1.19
	Пришкольные стадионы
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0709
	2001001
	414
	10 000,0
	6 165,6
	1 109,8
	
	
	

	1.20
	«Туристско - рекреационный комплекс  «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0503
	2001001
	414
	
	1 669,7
	1484,5
	
	
	

	1.21
	Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Городошный корт
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	1105
	2001001
	414
	500,0
	
	
	
	
	

	1.22
	Парк имени Ленинского Комсомола
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0804
	2001001
	414
	500,0
	
	
	
	
	

	1.23
	Внутриквартальные проезды в 102 мкр.
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001001
	414
	
	1 732,7
	1 707,8
	
	
	

	1.24
	Внутриквартальный проезд по 
ул.Каштановой
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001001
	414
	
	642,0
	450,3
	
	
	

	1.25
	Внутриквартальный проезд по  ул. Широкой
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001001
	414
	
	733,6
	623,6
	
	
	

	1.26
	Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2001014
	414
	
	4 267,7
	0,0
	
	
	

	1.27
	Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30"
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0709
	2001001
	414
	
	1 912,2
	1 912,2
	
	
	

	1.28
	Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0709
	2001001
	414
	
	21,3
	21,24
	
	
	

	1.29
	Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0709
	2001001
	414
	
	21,3
	21,24
	
	
	

	1.30
	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0409
	2001015
	414
	
	0,7
	0,7
	
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего 
КУИ МКУ «УКСиР»
	811
	x
	x
	243
	7 568,9
	7 664, 8
	7 459,6
	
	
	

	2.1
	Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0501
	2002000
	243
	500,0
	881,7
	776,1
	
	
	

	2.2
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный 
стадион
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0702
	2002000
	243
	
	3 169,3
	3 153,7
	
	
	

	2.3
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0702
	2002000
	243
	
	2 489,8
	2 489,8
	
	
	

	2.4
	МУП  города Череповца «Жемчужина 
Мологи»
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0707
	2002000
	243
	3 104,0
	
	
	
	
	

	2.5
	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №66"
(ул. К. Маркса,74б)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0701
	2002000
	243
	2 000,0
	
	
	
	
	

	2.6
	МАДОУ "Детский сад общеразвивающего 
вида № 15" 
(ул. Рыбинская,26)
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0701
	2002000
	243
	1 964,9
	1 124,0
	1 040,0
	
	
	

	3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	всего 
КУИ
МКУ «УКСиР»
	811
	x
	x
	х
	52 075,7
	52 075,7
	49 147, 6
	
	
	

	3.1
	Заработная плата
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	111
	36 876,9
	36 771,5
	34 693,0
	
	
	

	3.2
	Прочие выплаты
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	112
	23,0
	23,0
	7,8
	
	
	

	3.3
	Начисления на выплаты по оплате труда
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	111
	11 098,5
	10 780,1
	10 268,7
	
	
	

	3.4
	Услуги связи
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	244
	302,5
	302,5
	287,2
	
	
	

	3.5
	Транспортные услуги
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	112
	42,0
	42,0
	35,9
	
	
	

	3.6
	Коммунальные услуги
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	244
	923,3
	980,3
	973,4
	
	
	

	3.7
	Расходы на содержание имущества
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	244
	737,3
	752,0
	740,6
	
	
	

	3.8
	Прочие работы, услуги
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	244
	730,0
	1 085,5
	1 066,2
	
	
	

	
	
	
	811
	0412
	2003000
	112
	46,2
	26,2
	0,0
	
	
	

	3.9
	Прочие расходы
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	244
	3,0
	3,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	811
	0412
	2003000
	831
	
	148,0
	142,1
	
	
	

	
	
	
	811
	0412
	2003000
	852
	501,4
	116,4
	41,3
	
	
	

	
	
	
	811
	0413
	2003000
	851
	183,1
	153,1
	54,6
	
	
	

	
	
	
	811
	0414
	2003000
	853
	
	198,0
	166,8
	
	
	

	3.10
	Увеличение стоимости основных средств
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	244
	89,0
	94,2
	93,5
	
	
	

	3.11
	Увеличение стоимости материальных запасов
	КУИ
(МКУ«УКСиР»)
	811
	0412
	2003000
	244
	519,5
	599,9
	576,5
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Таблица 20

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за отчетный год, (тыс.руб.)
	Расходы за текущий год, (тыс.руб.)

	
	
	
	План
 расходов
	Фактические расходы
	% освоения
	План
 расходов
	Фактические расходы по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»
	всего
	583 056,5
	276 432, 9
	47,4
	
	
	

	
	
	городской бюджет<9>
	171 879,7
	129 047, 7
	75,1
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	378 438,5
	114 646,9
	30,3
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	32 738,3
	32 738,3
	100,0
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники<10>
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Основное мероприятие 1Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	523 316,0
	219 825,7
	42,0
	
	
	

	
	
	городской бюджет
	112 139,2
	72 440,5
	64,6
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	378 438, 5
	114 646,9
	30,3
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	32 738, 3
	32 738,3
	100,0
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	7 664, 8
	7 459,6
	97,3
	
	
	

	
	
	городской бюджет
	7 664, 8
	7 459,6
	97,3
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	всего 
	52 075,7
	49 147, 6
	94,4
	
	
	

	
	
	городской бюджет
	52 075,7
	49 147, 6
	94,4
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	


<9> Здесь и далее в таблице: городской бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы города за счет «собственных» средств городского бюджета.
<10> Здесь и далее в таблице: указываются все внебюджетные источники, в том числе средства муниципальных учреждений от приносящей доход деятельности, средства юридических и физических лиц, общественных и иных организации.
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Согласовано:
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Таблица 20а

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы города в разрезе объектов капитального строительства и ремонтов

	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, объекта
	Источники ресурсного обеспечения
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.руб.)

	
	
	
	
	отчетный год
	текущий год

	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись по состоянию на
1 июля
	кассовое исполнение по состоянию на
 1 июля

	1
	2
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности  города Череповца» на 2014 - 2018 годы»
	Всего 
	х
	x
	x
	x
	174196,6
	583 056,5
	276 432,9
	
	
	

	
	
	городской
бюджет
	811
	x
	x
	x
	174196,6
	171 879,7
	129 047, 7
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	811
	х
	х
	х
	
	378 438,5
	114 646,9
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	х
	х
	х
	
	32 738,3
	32 738,3
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	811
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	1
	Основное 
мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего 
	811
	x
	x
	414
	114 552,0
	523 316,0
	219 825,7
	
	
	

	
	
	городской
бюджет
	811
	x
	x
	414
	114 552,0
	112 139,2
	72 440,5
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	811
	x
	x
	414
	
	378 438, 5
	114 646,9
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	x
	x
	414
	
	32 738, 3
	32 738,3
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	811
	x
	x
	414
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Реконструкция Октябрьского проспекта на участке от Октябрьского моста до ул. Любецкой
	городской
бюджет
	811
	0409
	2001008
	414
	1 944,0
	
	
	
	
	

	
	
	
	811
	0409
	2001001
	414
	
	1 943,3
	1 943,3
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	811
	0409
	2005420
	414
	
	38 270,1
	38 270,1
	
	
	

	
	
	
	811
	0409
	2005390
	414
	
	16 376,8
	16 376,8
	
	
	

	1.2
	Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)
№ 2
	городской
бюджет
	811
	0502
	2001004
	414
	1 000,0
	1 000,0
	280,9
	
	
	

	1.3
	Детский сад № 27 
в 115 мкр.
	городской
бюджет
	811
	0709
	2001003
	414
	42 107,7
	21 053,9
	21 053,8
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	0709
	2007323
	414
	
	21 053,8
	21 053,8
	
	
	

	1.4
	Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная»
	городской
бюджет
	811
	0412
	2001006
	414
	
	25 316,7
	1 734,5
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	0412
	2007108
	414
	
	5 000,0
	5 000,0
	
	
	

	1.5
	Благоустройство сквера, прилегающего к памятнику участникам ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС
	городской
бюджет
	811
	0503
	2001001
	414
	5 000,0
	4797,4
	4797,3
	
	
	

	1.6
	Средняя общеобразовательная школа № 24 в 112 мкр.
	городской
бюджет
	811
	0709
	2001007
	414
	1 000,0
	1 149,1
	1 138,9
	
	
	

	1.7
	Строительство спортивных площадок и комплексов
	городской
бюджет
	811
	1105
	2001001
	414
	
	2 226,6
	2 226,5
	
	
	

	1.8
	Реконструкция помещений  МБОУ ДОД "ДЮСШ № 1"     
 (ул. Сталеваров, 24)
	городской
бюджет
	811
	0709
	2001001
	414
	10 000,0
	
	
	
	
	

	1.9
	Памятник медицинским сестрам на территории привокзального сквера
	городской
бюджет
	811
	0804
	2001001
	414
	8 822,8
	8 822,8
	8 822,8
	
	
	

	1.10
	Парк Победы
	городской
бюджет
	811
	0804
	2001001
	414
	15 840,0
	13 962,4
	10 026,9
	
	
	

	1.11
	Детские площадки и комплексы
	городской
бюджет
	811
	0503
	2001001
	414
	4 400,0
	4 400,0
	 3 768,2
	
	
	

	1.12
	Светофорный объект на перекрестке ул.Годовикова - ул.Ленинградская
	городской
бюджет
	811
	0409
	2001001
	414
	3 670,8
	3 670,8
	2 932,5
	
	
	

	1.13
	Пешеходные дорожки возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Олимпийская, 59)
	городской
бюджет
	811
	0503
	2001001
	414
	1 000,0
	1 000,0
	964,2
	
	
	

	1.14
	Участки для многодетных семей. Внутриквартальные проезды
	городской
бюджет
	811
	0409
	2001012
	414
	3 559,9
	3 129,4
	3 129,4
	
	
	

	1.15
	Внутриквартальный проезд по ул. Цветочной

	городской
бюджет
	811
	0409
	2001001
	414
	870,0
	
	
	
	
	

	1.16
	Внутриквартальный проезд Цветочный
	городской
бюджет
	811
	0409
	2001001
	414
	836,8
	
	
	
	
	

	1.17
	Кладбище № 5
	городской
бюджет
	811
	0502
	2001013
	414
	1 000,0
	
	
	
	
	

	1.18
	Реконструкция кладбища № 4
	городской
бюджет
	811
	0502
	2001001
	414
	2 500,0
	2 500,0
	2289,9
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	0502
	2007323
	414
	
	2 330,1
	2 330,1
	
	
	

	1.19
	Пришкольные стадионы
	городской
бюджет
	811
	0709
	2001001
	414
	10 000,0
	6 165,6
	1 109,8
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	0709
	2007323
	414
	
	4 354,4
	4354,4
	
	
	

	1.20
	«Туристско - рекреационный комплекс  «Усадьба Гальских». Благоустройство территории» (площадка для традиционных народных игр)
	городской
бюджет
	811
	0503
	2001001
	414
	
	1 669,7
	1484,5
	
	
	

	1.21
	Туристско - рекреационный комплекс "Усадьба Гальских". Городошный корт
	городской
бюджет
	811
	1105
	2001001
	414
	500,0
	
	
	
	
	

	1.22
	Парк имени Ленинского Комсомола
	городской
бюджет
	811
	0804
	2001001
	414
	500,0
	
	
	
	
	

	1.23
	Внутриквартальные проезды в 102 мкр.

	городской
бюджет
	811
	0409
	2001001
	414
	
	1 732,7
	1 707,8
	
	
	

	1.24
	Внутриквартальный проезд по ул.Каштановой
	городской
бюджет
	811
	0409
	2001001
	414
	
	642,0
	450,3
	
	
	

	1.25
	Внутриквартальный проезд по  ул. Широкой
	городской
бюджет
	811
	0409
	2001001
	414
	
	733,6
	623,6
	
	
	

	1.26
	Индустриальный парк "Череповец". Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	городской
бюджет
	811
	0412
	2001014
	414
	
	4 267,7
	0,0
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	0412
	2007124
	414
	
	263 791,6
	0,0
	
	
	

	1.27
	Пришкольный стадион МБОУ "СОШ № 30"
	городской
бюджет
	811
	0709
	2001001
	414
	
	1 912,2
	1 912,2
	
	
	

	1.28
	Реконструкция здания по адресу ул.Бардина, 14 под детский сад
	городской
бюджет
	811
	0709
	2001001
	414
	
	21,3
	21,24
	
	
	

	1.29
	Реконструкция здания по адресу ул.Гагарина, 16а под детский сад
	городской
бюджет
	811
	0709
	2001001
	414
	
	21,3
	21,24
	
	
	

	1.30
	Улица Раахе на участке от Октябрьского проспекта до ул.Рыбинской в г.Череповце
	федеральный бюджет
	811
	0409
	2005420
	414
	
	60 000,0
	60 000,0
	
	
	

	
	
	городской
бюджет
	811
	0409
	2001015
	414
	
	0,7
	0,7
	
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего:
	811
	x
	x
	243
	7 568,9
	7 664, 8
	7 459,6
	
	
	

	
	
	городской
бюджет
	811
	x
	x
	243
	7 568,9
	7 664, 8
	7 459,6
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	811
	x
	x
	243
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	x
	x
	243
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	811
	x
	x
	243
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Снос домов аварийных и признанных непригодными для проживания
	городской
бюджет
	811
	0501
	2002000
	243
	500,0
	881,7
	776,1
	
	
	

	2.2
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа  № 20" по ул. Ленина, 111. Пришкольный стадион
	городской
бюджет
	811
	0702
	2002000
	243
	
	3 169,3
	3 153,7
	
	
	

	2.3
	МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29" по ул. Моченкова, 10. Пришкольный стадион
	городской
бюджет
	811
	0702
	2002000
	243
	
	2 489,8
	2 489,8
	
	
	

	2.5
	МУП  города Череповца «Жемчужина 
Мологи»
	городской
бюджет
	811
	0707
	2002000
	243
	3 104,0
	
	
	
	
	

	2.6
	МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №66"
(ул. К. Маркса,74б)
	городской
бюджет
	811
	0701
	2002000
	243
	2 000,0
	
	
	
	
	

	2.7
	МАДОУ "Детский сад общеразвивающего 
вида № 15" 
(ул. Рыбинская,26)
	городской
бюджет
	811
	0701
	2002000
	243
	1 964,9
	1 124,0
	1 040,0
	
	
	

	2
	Основное 
мероприятие 3
Обеспечение создания условий  для  реализации муниципальной программы
	Всего:
	811
	x
	x
	х
	52 075,7
	52 075,7
	49 147, 6
	
	
	

	
	
	городской
бюджет
	811
	x
	x
	х
	52 075,7
	52 075,7
	49 147, 6
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	811
	x
	x
	х
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной 
бюджет
	811
	x
	x
	х
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	811
	x
	x
	х
	
	
	
	
	
	

	
	Заработная плата
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	111
	36 876,9
	36 771,5
	34 693,0
	
	
	

	
	Прочие выплаты
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	112
	23,0
	23,0
	7,8
	
	
	

	
	Начисления на выплаты по оплате труда
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	111
	11 098,5
	10 780,1
	10 268,7
	
	
	

	
	Услуги связи
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	244
	302,5
	302,5
	287,2
	
	
	

	
	Транспортные услуги
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	112
	42,0
	42,0
	35,9
	
	
	

	
	Коммунальные услуги
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	244
	923,3
	980,3
	973,4
	
	
	

	
	Расходы на содержание имущества
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	244
	737,3
	752,0
	740,6
	
	
	

	
	Прочие работы, услуги
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	244
	730,0
	1 085,5
	1 066,2
	
	
	

	
	
	
	811
	0412
	2003000
	112
	46,2
	26,2
	0,0
	
	
	

	
	Прочие расходы
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	244
	3,0
	3,0
	0,0
	
	
	

	
	
	
	811
	0412
	2003000
	831
	
	148,0
	142,1
	
	
	

	
	
	
	811
	0412
	2003000
	852
	501,4
	116,4
	41,3
	
	
	

	
	
	
	811
	0413
	2003000
	851
	183,1
	153,1
	54,6
	
	
	

	
	
	
	811
	0414
	2003000
	853
	
	198,0
	166,8
	
	
	

	
	Увеличение стоимости основных средств
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	244
	89,0
	94,2
	93,5
	
	
	

	
	Увеличение стоимости материальных запасов
	городской
бюджет
	811
	0412
	2003000
	244
	519,5
	599,9
	576,5
	
	
	




Председатель комитета по управлению имуществом города                                                                                                                             Г.Г. Исмагилов
_______________________________________________________________________               ____________________                          __________________
Руководитель ответственного исполнителя муниципальной программы (Ф.И.О.)                   (подпись)
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	

	Директора МКУ "УКСиР"                           ________________________
	В.П. Антонов
	



Исп. Т.П. Аксенова  
30-17-46
