ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Демография»
за 1 полугодие 2021 года 

Информация  о реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм
	План на 2021 год
	Факт за 1 полугодие 2021 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, чел.
	4 556
	2 038
	44,7
	Исполнение по итогам 2021 года

	2
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет,%
	100
	98,5
	98,5
	Неисполнение показателя обусловлено отказом родителей, проживающих в Зашекснинском районе города, от предоставленных мест в ДОУ других районов города



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2021 год, тыс.руб.
	Факт за 1 полугодие
2021 года, тыс.руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
	8 885,68
	0
	0,0
	Исполнение по итогам 2021 года

	2
	Строительство детского сада в 103 мкр.
	279 703,4
	42 786,2
	15,3
	Общий процент выполнения работ по объекту – 22%


	3
	Строительство детского сада в 105 мкр.
	399 551,3
	101 332,8
	25,4
	[bookmark: _GoBack]Общий процент выполнения работ по объекту – 44%



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Дорабатывается нормативно-правовая документация.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

