[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Экология» 
за 2022 год
Информация о реализации регионального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.
	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм
	План на 2022 год
	Факт за 2022 год
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов*
	99,1
	91,8
	107,9


	Показатель перевыполнен в связи с извлечением фракций отходов, пригодных для переработки,  в процессе сортировки отходов.

	2
	Закуплены контейнеры для раздельного накопления  твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
	1424
	1424
	100
	Показатель выполнен.


[bookmark: _Hlk100238761]*Показатель в соответствии с Паспортом регионального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie_ukazov_prezidenta1_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/), муниципальной программой «Охрана окружающей среды на 2019 - 2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 18.10.2018 № 4496.

II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм
	План на 2022 год, тыс.руб
	Факт за 2022 год, тыс.руб
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Закупка контейнеров для раздельного накопления  твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	26 524
	23 427
	88,3
	Экономия в ходе закупочных процедур


III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования
Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.
